



CUP: G47H19001640002

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

DENOMINAZIONE PROGETTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO-SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE
DELIBERA CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020



STUDIO TECNICO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - Ing. Antonio Lembo
P.IVA: 02393730714 - C.F.: LMBNTN71H07D643H

Via Porta Foggia, 70 - 71036 Lucera (FG)
Tel/fax 0881 548172 - cell. 338 7444991

pec: antonio.lembo@ingpec.eu - email: lemboingantonio@tiscali.it



Organizzazione
con sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Elaborato n.

Contenuto:

ESL004

CRONOPROGRAMMA

FIRME E VISTI

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
C.S.P.
ing. Antonio LEMBO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
C.S.E.
ing. Antonio LEMBO

IL COLLAUDATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Valter PELLEGRINO

COMMITTENTE:

IL SINDACO
p.i. Paolo DE MARTINIS

L'IMPRESA:

DATA DI PRESENTAZIONE

28.10.2019

A termine di Legge
ogni diritto è riservato

DATA AGGIORNAMENTO

Rev.	Ver.	Rif.	Codice commessa	Redatto	Verificato	Approvato
00	01	17	17/2019	ing. A. Lembo	ing. A. Lembo	ing. A. Lembo

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
PROVINCIA DI FOGGIA



Comune di San Marco la Catola

Provincia di Foggia

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA.


Interventi di RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA


Importo PROGETTO ESECUTIVO € 250.000,00


PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE-
DELIBERA CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020


COMMITTENTE: San Marco la Catola


ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1				Mese 2				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cantierizzazione con costi sicurezza	3 g	4'844,70	█								
2	Scavi, demolizioni, rinterrì e trasporto a rifiuto	47 g	33'523,70					█				
3	Opere d'arte	42 g	166'585,92									
4	Finiture ed opere complementari	7 g	1'398,30									
5	Smobilizzo cantiere	3 g	0,00									











Comune di San Marco la Catola

Provincia di Foggia

Tabella Attività

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

Interventi di RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Importo PROGETTO ESECUTIVO € 250.000,00

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE-
DELIBERA CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020

COMMITTENTE: San Marco la Catola

Comune di San Marco la Catola

Provincia di Foggia

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

Interventi di RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Importo PROGETTO ESECUTIVO € 250.000,00

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE-
DELIBERA CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020

COMMITTENTE: San Marco la Catola

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	1'614,90	1'614,90	0,783
2 gg	1'614,90	3'229,80	1,565
3 gg	1'614,90	4'844,70	2,348
4 gg	713,27	5'557,97	2,693
5 gg	0,00	5'557,97	2,693
6 gg	0,00	5'557,97	2,693
7 gg	0,00	5'557,97	2,693
8 gg	713,27	6'271,24	3,039
9 gg	713,27	6'984,51	3,385
10 gg	713,27	7'697,78	3,730
11 gg	713,27	8'411,05	4,076
12 gg	713,27	9'124,32	4,422
13 gg	0,00	9'124,32	4,422
14 gg	0,00	9'124,32	4,422
15 gg	713,27	9'837,59	4,767
16 gg	713,27	10'550,86	5,113
17 gg	713,27	11'264,13	5,459
18 gg	713,27	11'977,40	5,804
19 gg	4'679,60	16'657,00	8,072
20 gg	0,00	16'657,00	8,072
21 gg	0,00	16'657,00	8,072
22 gg	4'679,60	21'336,61	10,340
23 gg	4'679,60	26'016,21	12,608
24 gg	4'679,60	30'695,81	14,875
25 gg	4'679,60	35'375,41	17,143
26 gg	4'679,60	40'055,01	19,411
27 gg	0,00	40'055,01	19,411
28 gg	0,00	40'055,01	19,411
29 gg	4'679,60	44'734,61	21,679
30 gg	4'679,60	49'414,22	23,946
31 gg	4'679,60	54'093,82	26,214
32 gg	4'679,60	58'773,42	28,482
33 gg	4'679,60	63'453,02	30,750
34 gg	0,00	63'453,02	30,750
35 gg	0,00	63'453,02	30,750
36 gg	4'679,60	68'132,62	33,018
37 gg	4'679,60	72'812,22	35,285
38 gg	4'679,60	77'491,83	37,553
39 gg	4'679,60	82'171,43	39,821
40 gg	4'679,60	86'851,03	42,089
41 gg	0,00	86'851,03	42,089
42 gg	0,00	86'851,03	42,089
43 gg	4'679,60	91'530,63	44,356
44 gg	4'679,60	96'210,23	46,624
45 gg	4'679,60	100'889,83	48,892
46 gg	4'679,60	105'569,43	51,160
47 gg	4'679,60	110'249,04	53,427
48 gg	0,00	110'249,04	53,427
49 gg	0,00	110'249,04	53,427
50 gg	4'679,60	114'928,64	55,695
51 gg	4'679,60	119'608,24	57,963
52 gg	4'679,60	124'287,84	60,231
53 gg	4'679,60	128'967,44	62,499
54 gg	4'679,60	133'647,04	64,766
55 gg	0,00	133'647,04	64,766
56 gg	0,00	133'647,04	64,766
57 gg	4'679,60	138'326,65	67,034
58 gg	4'679,60	143'006,25	69,302
59 gg	0,00	143'006,25	69,302
60 gg	0,00	143'006,25	69,302
61 gg	4'679,60	147'685,85	71,570
62 gg	0,00	147'685,85	71,570
63 gg	0,00	147'685,85	71,570
64 gg	4'679,60	152'365,45	73,837
65 gg	4'679,60	157'045,05	76,105
66 gg	0,00	157'045,05	76,105

